

Asunción, 6 de enero de 2023

NOTA PR N° 0006 /2023

Señores:
COPACO S.A.
Asunción, Paraguay
Presente:

Ref.: CONTRATO N° 21/2022 PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL SISTEMA 911 – SEDE REGIONAL CENTRAL.


Me dirijo a Usted y, por su intermedio a quien corresponda, en representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con la finalidad de socializar los requerimientos técnicos necesarios para la implementación del nuevo Centro de Seguridad y Emergencias 911 de la Policía Nacional en sede del Departamento Central.

Al respecto, y como ya ha sido conversado en la reunión virtual llevada a cabo en fecha 26/12/2022, donde participaron representantes de la CONATEL, la empresa Contratista y los representantes de las operadoras de telefonía; se solicita de sus buenos oficios para encaminar las siguientes actividades:

- Conexión física de las operadoras de telefonía al nuevo Centro de Seguridad y Emergencias 911 sede Central.
- Configuración de nuevos troncales de telefonía para el correcto encaminamiento de las llamadas de emergencia de sus abonados al nuevo CSE 911.
- Establecimiento de las nuevas zonas de cobertura en relación con el enrutamiento de las llamadas de emergencia.
- Acompañamiento para las pruebas de funcionamiento.
- Acompañamiento para la puesta en producción.

Con la finalidad de encaminar correctamente los trabajos solicitados, a continuación se incluyen los detalles más importantes que tienen relación con las actividades solicitadas:


a. Cobertura actual de Llamadas:



31
06 ENE 2023 10:10
Yemi Romero



b. Cobertura de llamadas, una vez implementado el nuevo CSE 911 sede central:



c. Ubicación del CSE 911 sede Central:

Dirección: Rca. de Colombia casi Campo Vía, Isla Bogado, Luque.
Latitud: -25.304948, Longitud: -57.492788

d. Cronograma tentativo:

| Nro. | Hito o Actividad | Fecha tentativa de fin |
|------|---|--------------------------|
| 1 | Establecimiento del enlace físico en el CSE sede Central | 26/04/2023 |
| 2 | Periodo configuraciones lógicas y pruebas generales de funcionamiento | 27/04/2023 al 12/05/2023 |
| 3 | Entrada en Operación | 22/05/2023 |

e. Puntos de contacto

CONATEL:

Administrador del contrato: Ing. Nicolas Evers.
Correo: evers@conatel.gov.py.
Teléfono: 0982-733-360.

CONTRATISTA:

PM: Ing. José Alfonso.
Correo: jose.alfonso@tsv.com.py.
Teléfono: 0981-411-769.

Sin otro particular y agradecido por su ya habitual colaboración, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

RECIBI CONFORME

Firma:

Aclaración:

C.I. Nº:

Fecha:



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Nota PR N° 0006 /2023