

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1488/2023

POR LA CUAL SE RESUELVE AJUSTAR LAS FECHAS PRESENTES EN EL PROGRAMA 2 DEL PLAN DE TRANSICIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.

Asunción, 28 de junio de 2023.

VISTO: El Decreto N° 4483/2010; el Decreto N° 4615/2010; la Resolución de Directorio N° 1266/2011 de fecha 24.08.2011; la Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012; la Resolución Directorio N° 95/2016 de fecha 21.01.2016; Resolución Directorio N° 1957/2019 de fecha 14.08.2019; la Resolución Directorio N° 1439/2021 de fecha 07.07.2021; la Resolución Directorio N° 482/2022 de fecha 10.03.2022; el Expediente 3192/2023 de fecha 21.06.2023; la Providencia DRD de fecha 26.06.2023; la Providencia GAR de fecha 27.06.2023.

CONSIDERANDO: Que, por Decreto N° 4483/2010, y su modificación parcial por Decreto N° 4615/2010, se adopta el Estándar ISDB-T_B, o SBTVD, para el Servicio de Televisión Digital Terrestre en la República del Paraguay.

Que, por Resolución de Directorio N° 1266/2011 de fecha 24.08.2011, se aprueba el Reglamento del Servicio de Televisión. En este Reglamento se establece que "El periodo de transición del sistema de transmisión analógica para el digital se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021" y que "Desde el 1 de enero de 2022, sólo será empleada la tecnología digital para las emisiones del Servicio de Televisión"

Que, por Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012, se modifican los artículos 26,30,52,79,80,81,82,83 y 85 del Reglamento del Servicio de Televisión aprobado por Resolución Directorio N° 1266/2011 de fecha 24.08.2011. En esta modificación del Reglamento se establece que "El periodo de transición del sistema de transición analógica para el digital se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023" y que "Desde el 1 de enero de 2024, sólo será empleada la tecnología digital para las emisiones del Servicio de Televisión"

Que, por Resolución Directorio N° 95/2016 de fecha 21 de enero de 2016 "...se modifican los Artículos 80, 81, 85 del Reglamento del Servicio de Televisión aprobado por Resolución Directorio N° 1266/2011 del 24 de agosto 2011 y modificado por Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17 de agosto 2012" y por Resolución Directorio N° 2069/2016 de fecha 24.11.2016 "... se resuelve modificar los Artículos 30, 66 y 83 del Reglamento del Servicio de Televisión, derogar la Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012 y aprobar el Reglamento del Servicio de Televisión...". Con estas modificaciones, se establece que "El periodo de transición del sistema de transmisión analógica para el digital se extiende hasta el 30 de diciembre de 2020" y que "Desde el 31 de diciembre de 2020, sólo será empleado el estándar ISDB-T_B para las emisiones del Servicio de Televisión"

Que, por Resolución Directorio N° 1957/2019 de fecha 14.08.2019 "...se aprueba el Plan de Transición de la Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre (TDT), la Modificación de los Artículos 80, 83 Y 85 del Reglamento del Servicio de Televisión, el Reglamento del Servicio de Televisión que se Anexa a la Presente Resolución, y se Deroga la Resolución Directorio N° 2069/2016". En el Programa 2 del Plan de Transición aprobado por Resolución Directorio N° 1957/2019 se establece un cronograma de puestas en operación digital total y apagada por zonas.

Que, por Resolución Directorio N° 1439/2021 de fecha 07.07.2021 "... se resuelve ajustar las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre". En esta modificación se establece el 31.12.2021 como fecha de Encendido a Plena Potencia para Asunción y Departamento Central y como primera fecha de Apagado Analógico el 31.12.2023 para esta misma Zona de Servicio.

Que, por Resolución Directorio N° 482/2022 de fecha 10.03.2022, "...se resuelve Ajustar las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre". Resolución Directorio N° 482/2022 de fecha 10.03.2022, "...se resuelve Ajustar las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre".

Que, por Expediente N° 3192/2023 de fecha 21.06.2023 la Cámara de Teledifusoras del Paraguay (CATELPA) junto con las firmas Tevedos S.A. y Unicanal S.A. solicitan el ajuste en las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre.

Que, por Providencia DRD de fecha 26.06.2023, el Departamento de Radiodifusión informa que no encuentra inconvenientes técnicos para dar curso favorable a lo solicitado por los recurrentes.

Que, por Providencia GAR de fecha 27.06.2023 la Gerencia de Radiocomunicaciones recomienda dar curso favorable a lo solicitado por los recurrentes.



POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 28 de junio de 2023, Acta N° 27/2023, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" y el Decreto Reglamentario N° 14135/96.

RESUELVE:

Art 1° AJUSTAR las fechas del Cronograma presente en el Programa 2 del Plan de Transición de la Televisión Analógica a Televisión Digital Terrestre, conforme el Siguiente Cronograma:

Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Asunción	Asunción	01	31/12/2021	31/12/2024
Aregua	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Capiata	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Fernando De La Mora	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Guarambare	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Ita	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Itaugua	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
J A Saldivar	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Lambare	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Limpio	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Luque	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Mariano R Alonso	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Nemby	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Nueva Italia	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
San Antonio	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
San Lorenzo	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Villa Elisa	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Villeta	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Ypacarai	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Ypane	Central	01	31/12/2021	31/12/2024
Altos	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Arroyos Y Esteros	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Atyra	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Caacupe	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Emboscada	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Loma Grande	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Nueva Colombia	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Primero De Marzo	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
San Bernardino	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
San Jose Obrero	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Tobati	Cordillera	01	31/12/2021	31/12/2024
Villa Oliva	Ñeembucú	01	31/12/2021	31/12/2024
Carapegua	Paraguarí	01	31/12/2021	31/12/2024
Pirayu	Paraguarí	01	31/12/2021	31/12/2024
Roque Gonzalez	Paraguarí	01	31/12/2021	31/12/2024
Yagaron	Paraguarí	01	31/12/2021	31/12/2024
Benjamin Aceval	Presidente Hayes	01	31/12/2021	31/12/2024
Jose Falcon	Presidente Hayes	01	31/12/2021	31/12/2024



Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Nanawa	Presidente Hayes	01	31/12/2021	31/12/2024
Villa Hayes	Presidente Hayes	01	31/12/2021	31/12/2024
Ciudad Del Este	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Domingo M Irala	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Hernandarias	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Juan E Oleary	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Juan Leon Mallorquín	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Los Cedrales	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Minga Guazu	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Nacunday	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Pte Franco	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Santa Rita	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Santa Rosa Monday	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Yguazu	Alto Paraná	02	30/09/2024	30/09/2026
Jose D Ocampos	Caaguazú	02	30/09/2024	30/09/2026
Mcal Lopez	Caaguazú	02	30/09/2024	30/09/2026
Alto Vera	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Artigas	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Bella Vista Sur	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Cambyreta	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Capitan Meza	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Capitan Miranda	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Carmen Parana	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Cnel Bogado	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Edelira	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Encarnacion	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Fram	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Hohenau	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Itapua Poty	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Jesus	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
La Paz	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Leandro Oviedo	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Nueva Alborada	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Obligado	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Pirapo	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Puerto Capitan Meza	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
San Cosme Y Damian	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
San Juan Parana	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
San Pedro Parana	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Trinidad	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2026
Filadelfia	Boquerón	04	31/03/2025	31/03/2027
Loma Plata	Boquerón	04	31/03/2025	31/03/2027
Neuland	Boquerón	04	31/03/2025	31/03/2027
Bella Vista Norte	Amambay	05	30/06/2025	30/06/2027



Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Capitan Bado	Amambay	05	30/06/2025	30/06/2027
Pedro Juan Caballero	Amambay	05	30/06/2025	30/06/2027
Carlos A Lopez	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Mayor Otano	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Natalio	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Tomas Romero Pereira	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Yatytay	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Corpus Christi	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Francisco Caballero A	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Katuete	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
La Paloma	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Nueva Esperanza	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Salto Del Guaira	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
San Ignacio	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
San Juan Bautista	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
San Miguel	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
San Patricio	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Santa María	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Santa Rosa Misiones	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Santiago	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Villa Florida	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Caapucu	Paraguarí	08	31/03/2026	31/03/2028
Quiindy	Paraguarí	08	31/03/2026	31/03/2028
San Cristobal	Alto Paraná	09	30/06/2026	30/06/2028
3 De Febrero	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Caaguazu	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Carayao	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Cecilio Baez	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Cnel Oviedo	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
J E Estigarribia	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Juan M Frutos	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
La Pastora	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Nueva Londres	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Repatriacion	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Ri3 Corrales	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
San Joaquin	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
San Jose Arroyos	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Simon Bolivar	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Abai	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Bertoni	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Buena Vista	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Caazapa	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Gral Morinigo	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Maciel	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028



Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
San Juan Nepomuceno	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Tavai	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Yegros	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Yuty	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Caraguatay	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Eusebio Ayala	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Isla Pucu	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Itacurubi Cordillera	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Mbocayaty Del Yhaguy	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Piribebuy	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Santa Elena	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Valenzuela	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Borja	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Cnel Martinez	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Col Independencia	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Dr Botrell	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Fassardi	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Felix Perez Cardozo	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Gral Garay	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Itape	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Iturbe	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Mbocayaty	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Natalicio Talavera	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Numi	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Paso Yobai	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
San Salvador	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Troche	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Villarrica	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Yataity	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Achahay	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Caballero	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Escobar	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
La Colmena	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Mbuyapey	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Paraguarí	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Quyquyho	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Sapucaí	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Tebicuarymi	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Ybycui	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Ybytymi	Paraguarí	09	30/06/2026	30/06/2028
Desmochados	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Gral Díaz	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Guazu Cua	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Humaita	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028



Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Isla Umbu	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Mayor Martinez	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Paso De Patria	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Pilar	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
San Juan Neembucu	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Tacuaras	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Villa Franca	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Villalbin	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Curuguay	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Itanara	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Ygatimí	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Ypejhú	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Capiibary	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Guayaibi	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
San Estanislao	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Union	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Yataity Del Norte	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Antequera	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Chore	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Gral Aquino	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Gral Resquin	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Lima	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Nueva Germania	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
San Pablo	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
San Pedro Ycuamandyyu	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Santa Rosa Del Aguaray	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Tacuati	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Villa Del Rosario	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
La Victoria	Alto Paraguay	13	30/06/2027	30/06/2029
Belen	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Concepción	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Horqueta	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Loreto	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
San Lazaro	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Vallemi	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Yby Yau	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Mcal. Estigarribia	Boquerón	14	30/09/2027	30/09/2029
Pozo Colorado	Presidente Hayes	14	30/09/2027	30/09/2029

Art 2° ESTABLECER que, a efectos de lo determinado en la presente Resolución, Plena Potencia se refiere al valor de Potencia Efectiva Radiada (PER), compatible con la operación de Redes de Frecuencia Única y no la establecida en los parámetros máximos de operación. Este valor podrá ser ajustado conforme los resultados de las pruebas de campo.



Art 3° ENCOMENDAR al Departamento de Informática a Publicar la presente Resolución en la Página Web de la CONATEL.

Art 4° PUBLICAR en la Gaceta Oficial.

Art 5° COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 1488/2023

A1138577