

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0464/2025

POR LA CUAL SE RESUELVE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA PRESENTE EN EL PROGRAMA 2 DEL PLAN DE TRANSICIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.

Asunción, 24 de febrero de 2025

VISTO: El Decreto N° 4483/2010; el Decreto N° 4615/2010; la Resolución de Directorio N° 1266/2011 de fecha 24.08.2011; la Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012; la Resolución Directorio N° 95/2016 de fecha 21.01.2016; Resolución Directorio N° 1957/2019 de fecha 14.08.2019; la Resolución Directorio N° 1439/2021 de fecha 07.07.2021; la Resolución Directorio N° 482/2022 de fecha 10.03.2022, la Resolución Directorio N° 1448/2022 de fecha 01.07.2022, la Resolución Directorio N° 1488/2023 de fecha 28.06.2023, las reuniones presenciales realizadas en las fechas 25.04.2024 y 20.08.2024 con representantes técnicos de licenciatarios del Servicio de Televisión, la Providencia DRD de fecha 15.10.2024, el Dictamen A.L. N° 1861/2024 de fecha 13.12.2024, el apagado analógico realizado en fecha 31.12.2024, el Informe DPR-DRD-GAR/00001/2025 de fecha 03.02.2025, la Providencia GAR, y;

CONSIDERANDO: Que, por Decreto N° 4483/2010, y su modificación parcial por Decreto N° 4615/2010, se adopta el Estándar ISDB-T_B, o SBTVD, para el Servicio de Televisión Digital Terrestre en la República del Paraguay.

Que, por Resolución de Directorio N° 1266/2011 de fecha 24.08.2011, se aprueba el Reglamento del Servicio de Televisión. En este Reglamento se establece que "El periodo de transición del sistema de transmisión analógica para el digital se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021" y que "Desde el 1 de enero de 2022, sólo será empleada la tecnología digital para las emisiones del Servicio de Televisión"

Que, por Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012, se modifican los artículos 26,30,52,79,80,81,82,83 y 85 del Reglamento del Servicio de Televisión aprobado por Resolución Directorio N° 1266/2011 de fecha 24.08.2011. En esta modificación del Reglamento se establece que "El periodo de transición del sistema de transición analógica para el digital se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023" y que "Desde el 1 de enero de 2024, sólo será empleada la tecnología digital para las emisiones del Servicio de Televisión"

Que, por Resolución Directorio N° 95/2016 de fecha 21.01.2016, "...se modifican los Artículos 80, 81, 85 del Reglamento del Servicio de Televisión aprobado por Resolución Directorio N° 1266/2011 del 24.08.2011 y modificado por Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012" y por Resolución Directorio N° 2069/2016 de fecha 24.11.2016 "... se resuelve modificar los Artículos 30, 66 y 83 del Reglamento del Servicio de Televisión, derogar la Resolución Directorio N° 1089/2012 de fecha 17.08.2012 y aprobar el Reglamento del Servicio de Televisión...". Con estas modificaciones, se establece que "El periodo de transición del sistema de transmisión analógica para el digital se extiende hasta el 30 de diciembre de 2020" y que "Desde el 31 de diciembre de 2020, sólo será empleado el estándar ISDB-T_B para las emisiones del Servicio de Televisión"

Que, por Resolución Directorio N° 1957/2019 de fecha 14.08.2019, "...se aprueba el Plan de Transición de la Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre (TDT), la Modificación de los Artículos 80, 83 Y 85 del Reglamento del Servicio de Televisión, el Reglamento del Servicio de Televisión que se Anexa a la Presente Resolución, y se Deroga la Resolución Directorio N° 2069/2016". En el Programa 2 del Plan de Transición aprobado por Resolución Directorio N° 1957/2019 se establece un cronograma de puestas en operación digital total y apagada por zonas.

Que, por Resolución Directorio N° 1439/2021 de fecha 07.07.2021, "... se resuelve ajustar las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre". En esta modificación se establece el 31.12.2021 como fecha de Encendido a Plena Potencia para Asunción y Departamento Central y como primera fecha de Apagado Analógico el 31.12.2023 para esta misma Zona de Servicio.

Que, por Resolución Directorio N° 482/2022 de fecha 10.03.2022, "...se resuelve Ajustar las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre". Resolución Directorio N° 482/2022 de fecha 10.03.2022, "...se resuelve Ajustar las fechas presentes en el Programa 2 del Plan de Transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre".

Que, por Resolución Directorio N° 1448/2022 de fecha 01.07.2022 "...se resuelve autorizar a los Licenciatarios del Servicio de Televisión a realizar Cortes de Transmisión de la Señal de Televisión Analógica Terrestre como medida de alerta a la población del cambio de Sistema de Transmisión de Televisión Analógica Terrestre a Televisión Digital Terrestre".

Que, en las reuniones presenciales realizadas en las fechas 25.04.2024 y 20.08.2024, representantes técnicos de las firmas licenciatarias del servicio de televisión, manifestaron su disposición a asumir las consecuencias que se pudiesen generar por operar fuera del área de co-ubicación y aseguraron que, según sus mediciones no

encontraron interferencias entre ambas estaciones al operar sin respetar dicha disposición. En estas mismas reuniones solicitaron adelantar las fechas de apagados en las Zonas de Servicio comprendidas por Ciudad del Este, Encarnación y localidades colindantes.

Que, por Providencia DRD de fecha 15.10.2024, se expone lo transcurrido en la reunión con los representantes de los licenciarios a la Asesoría Legal y se solicita su Dictamen correspondiente.

Que, por Dictamen A.L. N° 1861/2024 de fecha 13.12.2024, la Asesoría Legal concluye "... En tal sentido, la Asesoría Legal no encuentra objeción para proseguir con lo solicitado por parte de los Licenciarios. A tal efecto, se deberá modificar la Resolución N° 1488/2023 POR LA CUAL SE RESUELVE AJUSTAR LAS FECHAS PRESENTES EN EL PROGRAMA 2 DEL PLAN DE TRANSICIÓN DE LA TELEVISIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE".

Que, en fecha 31.12.2024, se ha producido el Apagón Analógico para la Zona 1 de Servicio comprendida por Asunción y Departamento Central.

Que, por Informe DPR-DRD-GAR/00001/2025 de fecha 03.02.2025, el Departamento de Radiodifusión informa respecto a la situación de la transición de la Televisión Analógica a Televisión Digital Terrestre (TDT) en las Zonas de Servicio comprendidas por Ciudad del Este, Encarnación y localidades colindantes, y manifiesta que desde el punto de vista técnico no encuentra inconvenientes en establecer como fecha de apagado analógico para ambas Zonas de Servicio el 31.12.2025, concediendo a los licenciarios la opción de finalizar sus emisiones de Televisión Analógica con anticipación si así lo desearan.

Que, por Providencia GAR, la Gerencia de Radiocomunicaciones eleva a consideración del Directorio la propuesta de modificación de la fecha de apagado analógico en las zonas de servicio comprendidas por Ciudad del Este, Encarnación y localidades aledañas, estableciendo el 31.12.2025, concediendo a los licenciarios la opción de finalizar sus emisiones de Televisión Analógica con anticipación si así lo desearan.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 24 de febrero de 2025, Acta N° 08/2025, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" y el Decreto Reglamentario N° 14135/96.

RESUELVE:

Art 1° ACTUALIZAR el Cronograma presente en el Programa 2 del Plan de Transición de la Televisión Analógica a Televisión Digital Terrestre, conforme el Siguiete Cronograma:

Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Ciudad Del Este	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Domingo M Irala	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Hernandarias	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Juan E. O' Leary	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Juan León Mallorquín	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Los Cedrales	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Minga Guazú	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Nacunday	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Presidente Franco	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Santa Rita	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Santa Rosa Monday	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Colonia Iguazú	Alto Paraná	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
José D Ocampos	Caaguazú	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Mariscal López	Caaguazú	02	30/09/2024	31/12/2025 (*)
Alto Vera	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Artigas	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Bella Vista Sur	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Cambyreta	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Capitán Meza	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Capitán Miranda	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Carmen Paraná	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Coronel Bogado	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Edelira	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Encarnación	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Fram	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Hohenau	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Itapúa Poty	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Jesús	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
La Paz	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Leandro Oviedo	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Nueva Alborada	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Obligado	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Pirapó	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Puerto Capitán Meza	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
San Cosme y Damían	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
San Juan Paraná	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
San Pedro Paraná	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Trinidad	Itapúa	03	31/12/2024	31/12/2025 (*)
Filadelfia	Boquerón	04	31/03/2025	31/03/2027
Loma Plata	Boquerón	04	31/03/2025	31/03/2027
Neuland	Boquerón	04	31/03/2025	31/03/2027
Bella Vista Norte	Amambay	05	30/06/2025	30/06/2027
Capitán Bado	Amambay	05	30/06/2025	30/06/2027
Pedro Juan Caballero	Amambay	05	30/06/2025	30/06/2027
Carlos A López	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Mayor Otano	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Natalio	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Tomas Romero Pereira	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Yatyty	Itapúa	06	30/09/2025	30/09/2027
Corpus Christi	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Francisco Caballero A	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Katueté	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
La Paloma	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Nueva Esperanza	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
Saltos Del Guaira	Canindeyú	07	31/12/2025	31/12/2027
San Ignacio	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
San Juan Bautista	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
San Miguel	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
San Patricio	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Santa María	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Santa Rosa Misiones	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Santiago	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028
Villa Florida	Misiones	08	31/03/2026	31/03/2028





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Caapucú	Paraguarí	08	31/03/2026	31/03/2028
Quiindy	Paraguarí	08	31/03/2026	31/03/2028
San Cristóbal	Alto Paraná	09	30/06/2026	30/06/2028
3 De Febrero	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Caaguazú	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Carayao	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Cecilio Báez	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Coronel Oviedo	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
J E Estigarribia	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Juan M Frutos	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
La Pastora	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Nueva Londres	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Repatriación	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Ri3 Corrales	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
San Joaquín	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
San José Arroyos	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Simón Bolívar	Caaguazú	09	30/06/2026	30/06/2028
Abai	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Bertoni	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Buena Vista	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Caazapá	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
General Morínigo	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Maciel	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
San Juan Nepomuceno	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Tavaí	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Yegros	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Yuty	Caazapá	09	30/06/2026	30/06/2028
Caraguatay	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Eusebio Ayala	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Isla Pucú	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Itacurubí Cordillera	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Mbocayaty Del Yhaguy	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Piribebuy	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Santa Elena	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Valenzuela	Cordillera	09	30/06/2026	30/06/2028
Borja	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Coronel Martínez	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Col Independencia	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Dr. Botrell	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Fassardi	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Félix Pérez Cardozo	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
General Garay	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028



**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Itapé	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Iturbe	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Mbocayaty	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Natalicio Talavera	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Ñumí	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Paso Yobái	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
San Salvador	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Troche	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Villarrica	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Yataity	Guairá	09	30/06/2026	30/06/2028
Achay	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Caballero	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Escobar	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
La Colmena	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Mbuyapey	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Paraguari	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Quyquyho	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Sapucái	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Tebicuarymi	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Ybycui	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Ybytymí	Paraguari	09	30/06/2026	30/06/2028
Desmochados	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
General Díaz	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Guazú Cuá	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Humaitá	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Isla Umbú	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Mayor Martínez	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Paso De Patria	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Pilar	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
San Juan Ñeembucú	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Tacuaras	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Villa Franca	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Villalbín	Ñeembucú	10	30/09/2026	30/09/2028
Curuguaty	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Itanara	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Ygatimí	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Ypejhú	Canindeyú	11	31/12/2026	31/12/2028
Capiibary	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Guayaibí	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
San Estanislao	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Unión	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Yataity Del Norte	San Pedro	11	31/12/2026	31/12/2028
Antequera	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

Nombre	Departamento	Grupo Apagón	Fecha Encendido	Fecha Apagón
Chore	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
General Aquino	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
General Resquín	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Lima	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Nueva Germania	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
San Pablo	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
San Pedro Ycuamandyu	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Santa Rosa Del Aguaray	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Tacuati	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
Villa Del Rosario	San Pedro	12	31/03/2027	31/03/2029
La Victoria	Alto Paraguay	13	30/06/2027	30/06/2029
Belén	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Concepción	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Horqueta	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Loreto	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
San Lázaro	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Vallemí	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Yby Yaú	Concepción	13	30/06/2027	30/06/2029
Mariscal. Estigarribia	Boquerón	14	30/09/2027	30/09/2029
Pozo Colorado	Presidente Hayes	14	30/09/2027	30/09/2029

(*) En estas localidades se concede la opción a los Licenciarios de finalizar sus emisiones de Televisión Analógica, con anticipación a la fecha del Apagón Analógico establecido.

Art 2° ESTABLECER que, a efectos de lo determinado en la presente Resolución, Plena Potencia se refiere al valor de Potencia Efectiva Radiada (PER), compatible con la operación de Redes de Frecuencia Única y no la establecida en los parámetros máximos de operación. Este valor podrá ser ajustado conforme los resultados de las pruebas de campo.

Art 3° ESTABLECER que, los licenciarios del Servicio de Televisión podrán instalar sus respectivas plantas transmisoras fuera del área de co-ubicación, asumiendo la responsabilidad de las posibles interferencias causadas y/o recibidas, comprometiéndose a realizar las acciones pertinentes para mitigarlas y otorgar una solución de recepción a los televidentes afectados, incluyendo instalarse en el área de Co-Ubicación.

Art 4° ENCOMENDAR a la Unidad Centro de Atención al Público, dependiente de la División de Quejas y Reclamos de la Asesoría Legal a atender y realizar todas las acciones necesarias a fin de dar respuesta a las consultas del público en relación a la transición de la Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre.

Art 5° ENCOMENDAR a la Gerencia de Radiocomunicaciones a realizar la correspondiente capacitación a los funcionarios de la Unidad Centro de Atención al Público para que puedan llevar a cabo lo encomendado en el artículo anterior.

Art 6° ENCOMENDAR al Departamento de Informática a Publicar la presente Resolución en la Página Web de la CONATEL.

Art 7° PUBLICAR en la Gaceta Oficial.

Art 8° COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente

Res. Dir. N° 0464/2025

A1156688